

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo „**Amfiteáter Vyšná Olšava**“ zo dňa 27.11.2017

(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľ :

Sídlo:
Zastúpený:
Email:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Obec Vyšná Olšava

Vyšná Olšava, 124, 090 32 Vyšná Olšava
Juraj Kasarda, starosta obce
obecvo@vl.sk

00331210

2020822617

/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľ:

Sídlo zhotoviteľa:
Zastúpený:
Email:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ, IČ DPH:

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o.

Sadová 29/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Michal Polaček, konateľ

info@chranenepracovisko.eu

TATRA BANKA, a.s.

SK85 1100 0000 0029 2589 9408

44 667 931

SK2022791375 / 2022791375

/ďalej len zhotoviteľ/

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „**Amfiteáter Vyšná Olšava**“ uzatvorenej 27.11.2017 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli nasledovne:

Článok 5. bod 5.1 sa mení nasledovne:

5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Ukončenie: do **31.08.2021**



II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 sú zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Svidníku, dňa 19.04.2021

Vo Svidníku, dňa 19.04.2021

objednávateľ

zhotoviteľ