

Dodatok č. 2

k Zmluve o dieloč. 02/10/2024

na stavbu „Obnova budovy základnej školy Vyšná Olšava“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obec Vyšná Olšava

Sídlo:

Vyšná Olšava 124, 090 32 Miňovce

Zastúpený:

Juraj Kasarda, starosta obce

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

Juraj Kasarda, starosta obce

vo veciach technických:

Juraj Kasarda, starosta obce

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného

finančného príspevku:

Juraj Kasarda, starosta obce

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

SK48 5600 0000 0073 5904 4001

IČO:

00331210

DIČ:

2020822617

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o

Sídlo/miesto podnikania:

Centrálna 812/13, 089 01 Svidník

Zápis v OR/ŽR :

OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10804/P

Zastúpený:

Mgr. Milan Ščerba - konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

Mgr. Milan Ščerba - konateľ

vo veciach technických:

Mgr. Milan Ščerba - konateľ

Bankové spojenie:

SLSP, a.s.

IBAN:

SK44 0900 0000 0006 2110 0784

BIC

GIBASKBX

IČO:

36451576

DIČ:

2020002160

IČ DPH: SK2020002160

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj „zmluvné strany“)

Článok 1. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.10.2024 Zmluvu o dielo č. 02/10/2024, v znení Dodatku č.1ako výsledok postupu na výber zhotoviteľa.
2. Zmena zmluvy je v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/215 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok 1I. Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledovné zmeny v Rozpočte stavby – ocenený výkaz výmer:
- a. Objekt A, časť A5 – Vykurovanie, Výmena/inštalácia zdroja tepla sa mení názov tejto položky nasledovne:

65	M	mahrloelsterbk-g1	Plynomer domový membránový BK-G4M, 0,016 m3/h do 6 m3/h.
----	---	-------------------	--

- b. Objekt A, časť A6 – Osvetlenie, Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LEDsa menia názvy týchto položiek nasledovne:

20	M	348140003450.S	LED svietidlo interiérové stropné, 50W 145lm/W 1050mA, kruhové 350x115 mm, verzia casambi, auto on/off.
21	M	348140003450.S	LED svietidlo interiérové stropné, 50W 145lm/W 1050mA, 1195x295 mm Lineárne, verzia casambi.
22	M	348140003450.S	LED svietidlo interiérové stropné, 50W 145lm/W 1050mA, 1164 mm s osadením do NOA Lišty, verzia casambi.

Článok 1II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články, body a ustanovenia v Zmluve ostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpísom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni, v omyle, ani nápadne nevýhodných podmienkach, čo potvrdzujú svojim podpisom

Vyšná Olšava, dňa: 14. 2025

Zaobjednávateľa:

Vo Svidníku, dňa:

31 03 2025

Zazhotoviteľa:

Juraj Kasarda – starosta obce

Mgr. Milan Ščerba - konateľ